

COMPTE-RENDU REUNION

Date	30/04/2026
Lieu	Discord
Objet	Revoir les tickets fait/pas fait
Présent	Tous
Absent	-

ORDRE DU JOUR :

Faire une passe sur les tickets et l'avancement.

DISCUSSION :

gitLFS soucis de budget encore atteint

Thomas Moulins :

- ☒ ~~Definition Scriptable Objet~~
- ☒ ~~Instance objet~~
- ☒ ~~Pickable~~
- ☒ ~~Interactable~~
- ☒ ~~Description / exam objet~~
- ☐ Rareté objet

Thomas Renaux :

- ☐ Multijoueur : Juste les test unitaire a finir
- ☐ Stat joueur

Lucas Abadie :

- ☒ ~~GI Action~~
- ☐ Sauvegarde local
- ☐ Log : Commencer les premiers script manque à tester pour valider.

PR review de Thomas.

Baptiste Olivier :

Problème rencontré : L'intégration de wwise nécessite un push de beaucoup de fichier qui est bloqué par le budget maximum de LFS. 1er temps : Voir avec Lucas pour le push, si des fichiers peuvent être sortis de LFS. 2eme temps : Priorité sur le mois suivant pour push l'intégration. 3ème temps : Lucas/Mélanie voir si on peut augmenter ce budget.

Va avoir plus de temps à partir de maintenant.

Besoin d'un personnage qui bouge.

- ☒ ~~Setup Wiize~~
- ☒ ~~Sound Bank architecture~~
- ☒ ~~Lié events au son~~
- ☐ Lié events aux UI (boutons)
- ☐ Musique ambiance

Kevin Forsans :

Pas mal de bug environnement avec les assets, PC pas ouf.

- ☒ ~~HUB structure global~~
- ☐ Selection donjon level design
- ☒ ~~Caméra entre les zone du hub~~
- ☐ Sélection les donjons

Mélanie Picot :

- ☒ ~~Documentation~~
- ☐ Présentations
- ☐ Commencer le porteur

Lucas Abadie : Bonne pratique → Prendre de préférence VSCode, faire gaffe aux namespace qui doivent correspondre aux dossiers.

CONCLUSION :

L'avancement du PI est globalement positif : la majorité des tickets sont commencés, plusieurs sont bien avancés, mais une partie reste encore à tester, finaliser ou intégrer.

Petit retard a noté : sauvegarde local, sélection donjon, intégration wwise et surtout retard sur le porteur qui est un élément principal.

Ticket "fini" (certain pas passé en review à cause de LFS) : 52% mais certain des non fait manque seulement les tests unitaire.

La prochaine semaine est dédiées à 100 % au projet, l'objectif est de rattraper les retards, finaliser les tickets en cours et vérifier l'intégration globale lors de la réunion de fin de PI du 11/05/2026.

PROCHAINE REUNION :

Date prévisoire: 11/05/2026 : Fin de PI