

COMPTE-RENDU REUNION

Date	16/03/2026
Lieu	Discord
Objet	Tickets présentation + short discussion
Présent	T.Moulins, B.Olivier, K.Forsans, L.Abadie, T.Renaux, M.Picot
Absent	-

ORDRE DU JOUR :

Présentation des tickets sur GitHub Projet, présentations des tâches à faire dans les 2 prochaines semaines, discussion ouverte.

DISCUSSION :

- Les tickets pour K.Forsans, T.Moulins et B.Olivier ont été fait jusqu'à la fin du PI3.
Rapide présentation des thèmes qu'il feront :
 - **Kevin** : HUB puis ennemis (LevelDesign, UI, Data, Prefab, Instance, "IA", combat ennemis)
 - **Baptiste** : Audio puis ecran accueil puis minimap (Audio, UI, Data, Manager)
 - **T.Moulins** : Joueur, Loot, Chest, Equipement, Skills (UI, Data, Instance, Combat)
- Pour les 3 autres :
 - **T.Renaux** : Continuer le multi-joueur et push une première version dans les 2 semaines (nécessaire pour commencer le loot qui se fait à partir du multi). Il enchainera sur les combats ensuite, les tickets combats seront fait à se moment là.
 - **L.Abadie** : Pour la journée s'occupe d'arranger les tickets deja fait pour correspondre aux attendu (SP, Priorité, ...), puis enchainé avec CI/CD, sauvegarde et ensuite tout son temps sur la génération semi-procedural des donjons. Les tickets ne sont pas encore fait.
 - **M.Picot** : doit finir les tickets et la documentation nécessaire au projet restante (assurance qualité notamment). Un seul gros bloc de code : le porteur! Sinon assure la qualité et les tests qualité, l'intégration, vérification que tout ce passe bien.
- Dans les 2 semaines qui arrive :
 - **Kevin** : placement HUB (propre) et levelDesign zone donjon (version 1).
 - **Baptiste** : Mise en place Wwise avec Unity et creation banque de son test.

- **Moulins** : Corriger “slide” animation joueur, tests mise en place, creation data des loots.
 - **Lucas** : Mise en place d'un .yaml de base.
 - **Renaux** : push d'une première version du multi avec documentation technique de base pour pouvoir brancher player, loot, ...
 - **Mélanie** : Assurance qualité, doc : quel test faire quand et qui, ticket pour avoir un gantt prévisionnel complet.
-
- Tout le monde semble ok avec ces tickets, rappel Agile : les tickets sont une idée de où l'on va, ils peuvent être ré-attribués ou modifiés au moment des sprints pour être souple. (D'où l'importance de la documentation, pour reprendre le taff de qq1 d'autres.)
 - Au moment de mettre les tickets en review, pensez à faire une PR et d'assigner la personne que l'on pense la plus apte à vérifier. A défaut, au début : Thomas Renaux, Lucas Abadie, Mélanie Picot. Quand le review est accepté, mettre le lien du commit dans dev, dans le ticket, et le mettre en Done
 - Penser à cocher les cases car certains tickets dépendent d'autres, il sera plus facile d'identifier les problèmes de dépendance si les tickets sont à jour!
 - Discussion sur les logs persistant : un flou existe sur : Est ce vraiment utile avec Unity ? Qu'est ce qui existe déjà, qu'est ce qui serait nécessaire de faire pour ne pas se retrouver à coder la roue ? conclusion : pas d'urgence mais ticket fait pour un PI 3 ou 4 par Lucas.

PROCHAINE REUNION :

lundi 30 mars 2026 : Voir l'avancement, attribuer les tickets si nécessaire. Discussion courte.